

LIÊN ĐOÀN QUẦN VỢT VIỆT NAM

VIETNAM TENNIS FEDERATION (VTF)



TÀI LIỆU CHIẾN LƯỢC ĐIỀU HÀNH

ĐỀ ÁN AI VẬN HÀNH HỆ SINH THÁI

&

WAR-ROOM PLAYBOOK 120 NGÀY

Smart Play. Full Power Play.

TOTEN NATIONAL ROLLOUT

Phiên bản chính thức · Lưu hành nội bộ

MỤC LỤC

TABLE OF CONTENTS

PHẦN I — ĐỀ ÁN AI VẬN HÀNH TOÀN HỆ THỐNG	4
Chương 1. Tư duy thiết kế	5
Chương 2. Kiến trúc tổng thể	6
Chương 3. 10 Engine AI cốt lõi	8
Chương 4. Luồng vận hành tự động toàn hệ thống	18
Chương 5. Cấu trúc nhân sự vận hành AI	20
Chương 6. Roadmap triển khai 180 ngày	22
Chương 7. Tech Blueprint đề xuất	24
Chương 8. AI Assistant theo từng vai trò	26
Chương 9. KPI Master toàn hệ thống	27
Chương 10. Rủi ro và biện pháp kiểm soát	28
Chương 11. Nguyên tắc triển khai	29
Chương 12. Kết luận Phần I	30
PHẦN II — WAR-ROOM 120 DAYS · TOTEN NATIONAL ROLLOUT	31
Chương 1. Mục tiêu 120 ngày	32
Chương 2. Cấu trúc War-Room	34
Chương 3. Nhịp điều hành	36
Chương 4. Kế hoạch 16 tuần	37
Chương 5. Funnel tăng trưởng	40
Chương 6. Dashboard quốc gia (realtime)	41
Chương 7. Chính sách thưởng – phạt	42
Chương 8. Ngân sách War-Room	43
Chương 9. Nguyên tắc vàng	44
Chương 10. Kết luận Phần II	45
PHẦN III — WAR-ROOM PLAYBOOK TOTEN (120 DAYS)	46
Chương 0. Executive Summary	47
Chương 1. Cấu trúc tổ chức War-Room	48
Chương 2. Nhịp điều hành (SOP)	50
Chương 3. Roadmap 16 tuần (chi tiết)	51
Chương 4. Funnel & KPI	54
Chương 5. Membership & Rating / Ranking	55



Chương 6. Club Operations SOP.....	57
Chương 7. Competition SOP.....	58
Chương 8. Product SOP (Bóng – Vợt – Kit).....	59
Chương 9. Marketing Playbook.....	60
Chương 10. Dashboard – Cấu trúc dữ liệu.....	61
Chương 11. RACI – Phân định trách nhiệm.....	62
Chương 12. Risk Control.....	63
Chương 13. Ngân sách 120 ngày.....	64
Chương 14. Checklist triển khai.....	65
Kết luận Phần III.....	66
PHỤ LỤC — TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM.....	67
Phụ lục A. TOTEN_DASHBOARD.xlsx.....	68
Phụ lục B. TOTEN_WARROOM_PLAYBOOK.docx.....	69

PHẦN

I

ĐỀ ÁN AI VẬN HÀNH HỆ SINH THÁI

Touch / Tennis · Membership · Ranking · Giải đấu · Sân · Tài trợ

THÔNG điệp KHỞI ĐẦU

Hệ thống KQ26 được thiết kế theo định hướng “AI không thay con người 100%” — tự động hóa 70–80% tác vụ lặp lại; các quyết định nhạy cảm như tài chính, kỷ luật, thay đổi ranking bất thường, hợp đồng tài trợ vẫn phải có người duyệt.

CHƯƠNG 1. Tư duy thiết kế

Hệ thống AI không chỉ là một chatbot. Đây phải là bộ não vận hành trung tâm của toàn bộ hệ sinh thái.

AI phải làm được 6 việc

Sáu năng lực cốt lõi của AI Operating System


- Tự động thu thập dữ liệu người chơi trên toàn hệ thống
- Tự động vận hành membership — đăng ký, xác thực, gia hạn, nâng hạng
- Tự động xếp lịch sân — trận — giải
- Tự động tính ranking minh bạch, chống gian lận
- Tự động cảnh báo rủi ro, gian lận, các bất thường
- Tự động đề xuất hành động kinh doanh, marketing, tài trợ

Mục tiêu là xây dựng một AI Operating System cho toàn bộ hệ sinh thái thể thao — cộng đồng — thương mại — dữ liệu.

CHƯƠNG 2. Kiến trúc tổng thể

Toàn bộ hệ thống được chia thành ba lớp chính. Mỗi lớp có vai trò rõ ràng, có tiêu chuẩn dữ liệu thống nhất và có giao diện chuyên biệt cho từng nhóm vai trò.

Sơ đồ kiến trúc 3 lớp



2.1 Lớp 1 — Người dùng

Hệ thống phục vụ tám nhóm vai trò chính. Mỗi nhóm có một giao diện riêng trên ứng dụng di động hoặc cổng web.

- Người chơi
- Hội viên
- Chủ sân
- Câu lạc bộ (CLB)
- Trọng tài
- Ban tổ chức giải
- Nhà tài trợ
- Admin trung ương

2.2 Lớp 2 — Dữ liệu trung tâm

Toàn bộ dữ liệu phải được tập trung về một kho duy nhất. Đây là tài sản chiến lược số 1 của hệ thống.

Dữ liệu người chơi

- Hồ sơ cá nhân
- Độ tuổi
- Khu vực
- Trình độ
- Tần suất chơi
- Lịch sử trận đấu
- Lịch sử thanh toán
- Hành vi mua thiết bị

Dữ liệu sân

- Số sân
- Khung giờ trống
- Giá thuê
- Tần suất sử dụng
- Doanh thu từng sân
- Tình trạng vận hành

Dữ liệu giải đấu

- Danh sách giải
- Vận động viên đăng ký
- Kết quả trận
- Bracket
- Điểm ranking
- Khiếu nại

Dữ liệu tài chính

- Membership fee
- Phí giải đấu
- Phí booking sân
- Bán thiết bị
- Tài trợ
- Chi phí vận hành

2.3 Lớp 3 — AI Core Engine

Đây là trung tâm xử lý của hệ thống, gồm 10 engine chuyên trách kết nối với nhau qua dữ liệu chung.

01 Membership Engine	02 Matchmaking Engine	03 Ranking Engine	04 Tournament Engine	05 Court Booking Engine
06 Fraud Detection Engine	07 Marketing Engine	08 Sponsorship Engine	09 Finance Engine	10 Control Tower Engine

CHƯƠNG 3. 10 Engine AI cốt lõi

Mười engine sau đây là cấu phần xử lý của hệ thống. Mỗi engine có chức năng riêng, KPI riêng và vẫn được kết nối qua kho dữ liệu trung tâm.

ENGINE 01 — AI MEMBERSHIP ENGINE

Quản trị toàn bộ vòng đời hội viên

Chức năng

Tự động quản lý toàn bộ vòng đời hội viên:

- Đăng ký
- Xác thực
- Phân hạng
- Gia hạn
- Nhắc phí
- Gợi ý nâng hạng
- Cảnh báo hội viên có nguy cơ rời bỏ

Phân hạng hội viên

			
Free Member	Basic Member	Premium Member	Elite Member

Hạng	Quyền lợi chính
Free Member	Tạo tài khoản · Xem ranking · Đăng ký chơi thử
Basic Member	Được tính ranking · Tham gia giải chính thức · Ưu đãi sân
Premium Member	Ưu tiên đăng ký giải · Ưu đãi thiết bị · Phân tích phong độ cá nhân
Elite Member	Tham gia league cao cấp · Hồ sơ thành tích · Sự kiện nhà tài trợ

AI tự động làm gì?

Bốn ví dụ hành vi tự động

- Người chơi 30 ngày không thi đấu → AI gửi ưu đãi quay lại
- Người chơi thường đặt sân tối thứ Bảy → AI gợi ý lịch trước
- Người chơi mới thắng 3 trận liên tiếp → AI mời tham gia giải cấp CLB
- Người chơi mua vợt nhưng chưa mua bóng → AI gợi ý combo

KPI

Tỷ lệ gia hạn membership ≥ 70%	Tỷ lệ chuyển Free → Paid ≥ 20%	MAU hội viên ≥ 45%
--	--	------------------------------

ENGINE 02 — AI MATCHMAKING ENGINE

Ghép trận cân bằng – tối ưu trải nghiệm

Mục tiêu

Tự động ghép người chơi phù hợp để có trận đấu cân bằng, vui và muốn quay lại.

Dữ liệu đầu vào

- Ranking
- Rating
- Vị trí địa lý
- Lịch rảnh
- Lịch sử đối đầu
- Tần suất chơi
- Mức độ thân quen
- Loại trận mong muốn: vui / tập luyện / tính điểm / giải

Cách AI ghép trận

AI không chỉ ghép người gần nhau mà ghép theo độ phù hợp trận đấu (Match Fit Score).

Công thức Match Fit Score

$$\text{MFS} = 30\% \text{ Trình độ} + 20\% \text{ Vị trí} + 20\% \text{ Lịch rảnh} + 15\% \text{ Lịch sử} + 15\% \text{ Mục tiêu}$$

Ví dụ minh hoạ

Tình huống thực tế

- Người A: rating 5.2 — rảnh tối thứ Tư — Quận 7
 - Người B: rating 5.4 — rảnh tối thứ Tư — Nhà Bè
- AI đề xuất trận đấu tại sân trung gian (Q.4 / Q.7).

KPI

Tỷ lệ chấp nhận lời mời ≥ 35%	Tỷ lệ hoàn thành trận ≥ 75%	Tỷ lệ quay lại sau trận đấu ≥ 50%
---	---------------------------------------	---

ENGINE 03 — AI RANKING ENGINE

Trái tim minh bạch của hệ sinh thái

Ranking là “trái tim” của hệ sinh thái. Nếu ranking không minh bạch, người chơi sẽ mất niềm tin.

Hệ thống điểm gồm 2 lớp

1. Rating — phản ánh trình độ thật

Thang điểm đề xuất: 1.0 – 10.0

BEGINNER 1.0 – 2.5	AMATEUR 2.6 – 4.0	CLUB PLAYER 4.1 – 6.0	ADVANCED 6.1 – 8.0	ELITE 8.1 – 10.0
------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------	----------------------------

Khoảng điểm	Trình độ
1.0 – 2.5	Beginner
2.6 – 4.0	Amateur
4.1 – 6.0	Club Player
6.1 – 8.0	Advanced
8.1 – 10.0	Elite

2. Ranking — phản ánh thành tích thi đấu

Tính theo: cấp giải, vòng đấu, đối thủ, kết quả, tần suất thi đấu.

Công thức tính điểm gợi ý

Match Point

Match Point = Base Point × Event Level × Opponent Strength × Result Factor

- Base Point — điểm nền của trận
- Event Level — cấp giải
- Opponent Strength — sức mạnh đối thủ
- Result Factor — thắng / thua / bỏ cuộc

Trừ điểm — AI tự động trừ trong các trường hợp

- Không thi đấu quá lâu
- Bỏ giải
- Bỏ trận
- Có hành vi gian lận
- Nhập kết quả sai

Cơ chế chống gian lận

AI kiểm tra:

- Kết quả bất thường
- Hai tài khoản thường xuyên “cày điểm” với nhau
- Một người thắng quá nhanh bất thường
- Kết quả nhập nhưng không có check-in sân
- Kết quả không khớp xác nhận hai bên

KPI

Trận chính thức ghi nhận 100%	Kết quả có xác nhận 2 chiều $\geq 95\%$	Khiếu nại ranking / tháng $< 2\%$
---	--	---

ENGINE 04 — AI TOURNAMENT ENGINE

Vận hành giải đấu từ A đến Z

Tự động vận hành giải đấu từ khi mở đăng ký đến lúc công bố kết quả.

Quy trình tự động — 5 bước

Bước 1 — Mở giải

Admin nhập: tên giải, địa điểm, thời gian, số lượng VĐV, hạng trình độ, phí tham dự, cơ cấu giải thưởng.

AI tự động đề xuất:

- Thể thức thi đấu
- Số bảng
- Số vòng
- Lịch thi đấu
- Số trọng tài cần có
- Ngân sách vận hành

Bước 2 — Đăng ký

AI kiểm tra:

- Membership còn hạn không
- Trình độ có phù hợp hạng giải không
- Có nợ phí không
- Có bị cấm thi đấu không

Bước 3 — Xếp bảng

AI tự động chia bảng theo:

- Ranking
- Khu vực
- Tránh người cùng CLB gặp nhau quá sớm
- Tránh các cặp đã gặp quá nhiều lần

- Cân bằng trình độ

Bước 4 — Vận hành ngày thi đấu

AI hỗ trợ:

- Check-in QR
- Gọi trận
- Nhắc giờ
- Cập nhật kết quả
- Cảnh báo trễ trận
- Cảnh báo sân bị quá tải

Bước 5 — Sau giải

AI tự động:

- Tính điểm
- Cập nhật ranking
- Xuất bảng thành tích
- Gửi chứng nhận điện tử
- Tạo bài truyền thông
- Gửi báo cáo tài chính giải

KPI

Tự động hoá quy trình giải ≥ 90%	Cập nhật kết quả sau trận ≤ 5 phút	Báo cáo giải sau khi kết thúc ≤ 24 giờ
--	--	--

ENGINE 05 — AI COURT BOOKING ENGINE

Tối ưu công suất sân & doanh thu

Mục tiêu

Tối ưu công suất sân và doanh thu thông qua đặt sân, đổi sân, gợi ý khung giờ và định giá động.

Chức năng

- Đặt sân
- Hủy sân
- Đổi sân
- Gợi ý khung giờ

- Dynamic pricing
- Gợi ý ghép người chơi
- Quản lý công suất

Dynamic Pricing — AI điều chỉnh giá theo

- Giờ cao điểm / thấp điểm
- Ngày trong tuần
- Mức độ lấp đầy
- Nhu cầu khu vực
- Sự kiện / giải đấu gần đó

Ví dụ minh họa

Tình huống vận hành

- Sân trống 14h–16h ngày thường → AI giảm giá 20% hoặc tung voucher
- Sân kín 18h–21h → AI tăng nhẹ giá hoặc ưu tiên Premium Member

KPI

Công suất sân trung bình năm 1 ≥ 55% Năm 2: ≥ 70%	Tỷ lệ no-show < 5%	Doanh thu/sân/tháng (sau AI) ≥ +15%
---	--	--

ENGINE 06 — AI FRAUD DETECTION ENGINE

Bảo vệ tính minh bạch hệ thống

Các dạng gian lận cần phát hiện

- Cày điểm ranking
- Nhập kết quả giả
- Tài khoản ảo
- Đăng ký sai hạng
- Bỏ trận có chủ đích
- Dàn xếp kết quả
- Lợi dụng ưu đãi membership
- Gian lận check-in

Cơ chế AI kiểm tra

AI đối chiếu chéo các nguồn dữ liệu:

- Vị trí GPS
- Check-in QR
- Xác nhận hai bên
- Lịch sử đối đầu
- Tốc độ thay đổi ranking
- Mẫu kết quả bất thường

Cấp độ cảnh báo (4 cấp)

Cấp	Tên gọi	Mô tả
1	Nhắc nhở	Sai nhẹ, lần đầu
2	Tạm giữ điểm	Kết quả chưa được tính vào ranking
3	Chuyển Ban kiểm tra	Có dấu hiệu gian lận rõ
4	Khoá tài khoản / cấm giải	Phải có người duyệt

KPI

Phát hiện kết quả bất thường ≥ 90%	Case nghiêm trọng có log kiểm tra 100%	AI tự ý cấm vĩnh viễn 0% <i>Bắt buộc người duyệt</i>
--	--	---

ENGINE 07 — AI MARKETING ENGINE

Kéo người chơi quay lại – tăng member – tăng doanh thu

Mục tiêu

Tự động kéo người chơi quay lại, tăng số member và tăng doanh thu trên toàn hệ thống.

Phân nhóm khách hàng

AI chia người chơi thành các nhóm hành vi:

- Người mới chơi thử
- Người đã chơi nhưng chưa trả phí

- Member trả phí nhưng ít hoạt động
- Người chơi thường xuyên
- Người có tiềm năng thi đấu
- Người mua thiết bị
- Người có khả năng làm leader cộng đồng

Kịch bản tự động

Người chơi thử nhưng chưa đăng ký

AI gửi:

- Video hướng dẫn
- Voucher sân
- Gợi ý bạn chơi cùng trình độ

Member sắp hết hạn

AI gửi:

- Nhắc gia hạn
- Thành tích cá nhân trong năm
- Ưu đãi giữ hạng

Người chơi thắng nhiều trận

AI gửi:

- Lời mời tham gia giải
- Gợi ý nâng hạng
- Chứng nhận thành tích

Người chơi lâu không quay lại

AI gửi:

- Ưu đãi quay lại
- Lời mời sự kiện cộng đồng
- Gợi ý trận dễ chơi

KPI

Tỷ lệ mở thông báo ≥ 35%	Tỷ lệ quay lại sau chiến dịch ≥ 15%	Conversion → Paid Member ≥ 20%
------------------------------------	---	--

ENGINE 08 — AI SPONSORSHIP ENGINE

Bán tài trợ bằng dữ liệu, không bằng cảm tính

Vai trò

Tự động tạo dữ liệu để bán tài trợ. Nhà tài trợ không chỉ mua logo. Họ mua: người dùng, hành vi, tần suất tiếp xúc, nội dung truyền thông và khả năng kích hoạt bán hàng.

AI tạo báo cáo cho sponsor

Báo cáo bao gồm:

- Số người tham gia
- Độ tuổi
- Khu vực
- Lượt check-in
- Lượt xem nội dung
- Lượt tương tác
- Số trận đấu
- Tần suất hiện diện thương hiệu
- Chỉ số chuyển đổi

AI đề xuất sponsor phù hợp

Mẫu tệp người chơi → ngành hàng tài trợ

- **Gen Z nhiều** → đồ uống, thời trang, công nghệ
- **Gia đình nhiều** → bảo hiểm, giáo dục, dinh dưỡng
- **Dân văn phòng nhiều** → ngân hàng, wellness, corporate benefit
- **Người chơi cao cấp** → xe, đồng hồ, tài chính, bất động sản

Gói tài trợ AI đề xuất

TITLE SPONSOR <i>Quyền đặt tên hệ thống · Branding toàn quốc</i>
CITY SPONSOR <i>Tài trợ giải theo địa phương</i>
EQUIPMENT PARTNER <i>Vợt · Bóng · Trang phục</i>
DIGITAL PARTNER <i>App · Payment · Loyalty</i>

Gói tài trợ	Quyền lợi
Title Sponsor	Quyền đặt tên hệ thống giải · Branding toàn quốc · Data insight định kỳ
City Sponsor	Tài trợ giải theo địa phương
Equipment Partner	Vợt, bóng, trang phục
Digital Partner	App, payment, loyalty

KPI

90 ngày ≥ 10 <i>Proposal tự động tạo</i>	6 tháng 20–30 tỷ <i>Tài trợ ký kết</i>	12 tháng 35–40% <i>Sponsor / Tổng doanh thu</i>
--	--	---

ENGINE 09 — AI FINANCE ENGINE

Theo dõi dòng tiền realtime

Chức năng

Tự động theo dõi dòng tiền của toàn bộ hệ thống ở mức realtime.

AI theo dõi

- Doanh thu membership
- Doanh thu giải
- Doanh thu sân
- Doanh thu thiết bị
- Doanh thu tài trợ
- Chi phí vận hành
- Chi phí marketing
- Chi phí nhân sự
- Lợi nhuận từng sân
- Lợi nhuận từng giải
- Lợi nhuận từng CLB

Cảnh báo tự động

AI cảnh báo khi:

- Giải đấu lỗi
- Sân có công suất thấp
- Chi phí marketing vượt ngân sách
- Doanh thu membership giảm
- Tỷ lệ hoàn tiền tăng
- Một địa phương không đạt KPI

Dashboard tài chính — 5 dashboard cốt lõi

- Doanh thu toàn hệ thống
- Lợi nhuận theo tỉnh / thành
- Hiệu quả từng sân
- Hiệu quả từng giải
- Hiệu quả từng chiến dịch marketing

KPI

Báo cáo tài chính Realtime	Giao dịch qua hệ thống 100%	Sai lệch doanh thu < 1%
--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

ENGINE 10 — AI CONTROL TOWER ENGINE

Trung tâm điều hành cấp cao

Đây là trung tâm điều hành cấp cao — “tháp kiểm soát” của toàn hệ sinh thái.

AI Control Tower phải trả lời được mỗi ngày

- Hôm nay có bao nhiêu người chơi?
- Có bao nhiêu trận?
- Bao nhiêu member mới?
- Bao nhiêu doanh thu?
- Sân nào đang yếu?
- CLB nào đang tăng trưởng tốt?
- Giải nào có nguy cơ thiếu người?
- Khu vực nào cần marketing?
- Có gian lận ranking không?
- Có sponsor nào nên tiếp cận ngay không?

CHƯƠNG 4. Luồng vận hành tự động toàn hệ thống

Bốn luồng vận hành sau đây bao phủ toàn bộ hành trình của người chơi, trận đấu, giải đấu và tài trợ.

4.1 Luồng người chơi mới

Hành trình chuẩn của một người chơi mới — từ lúc thấy quảng cáo đến khi vào cộng đồng.




Chi tiết các bước

- Người chơi thấy quảng cáo
- Tải app
- Đăng ký tài khoản
- AI gợi ý sân gần nhất
- AI gợi ý khung giờ chơi thử
- Người chơi check-in
- AI ghi nhận trải nghiệm
- AI mời đăng ký membership
- AI gợi ý trận tiếp theo
- AI đưa vào nhóm community phù hợp

4.2 Luồng trận đấu

Mỗi trận đấu đi qua 5 chặng chính, được AI hỗ trợ ở từng bước:



Chi tiết các bước

- Người chơi đặt sân
- AI gợi ý đối thủ
- Hai bên xác nhận
- Check-in QR tại sân
- Thi đấu
- Nhập kết quả
- Hai bên xác nhận
- AI kiểm tra bất thường
- AI cập nhật ranking
- AI gửi phân tích phong độ

4.3 Luồng giải đấu

- Admin tạo giải
- AI đề xuất thể thức
- Người chơi đăng ký
- AI kiểm tra điều kiện
- AI xếp bảng
- AI tạo lịch
- AI vận hành check-in
- AI cập nhật kết quả
- AI tính điểm
- AI xuất báo cáo giải

4.4 Luồng tài trợ

- AI tổng hợp dữ liệu người chơi
- AI phân tích tệp phù hợp
- AI đề xuất ngành hàng tài trợ
- AI tạo proposal
- Sales gặp sponsor
- AI theo dõi cam kết quyền lợi
- AI đo hiệu quả tài trợ
- AI xuất báo cáo cho sponsor

CHƯƠNG 5. Cấu trúc nhân sự vận hành AI

AI vận hành tự động nhưng vẫn cần con người kiểm soát ở các điểm trọng yếu.

5.1 Trung tâm AI Control Tower

Cơ cấu tối thiểu năm 1

- Giám đốc vận hành hệ thống
- Product Owner app / platform
- Data Manager
- AI Operations Manager
- Ranking & Tournament Manager
- Finance Controller
- Community Growth Manager
- Sponsorship Data Manager
- Customer Support Lead
- Fraud & Compliance Officer

5.2 Nguyên tắc phân quyền

AI được tự động quyết

- Gợi ý lịch
- Gợi ý đối thủ
- Gợi ý ưu đãi
- Tính điểm sơ bộ
- Nhắc phí
- Báo cáo dashboard

AI cần người duyệt

- Khoá tài khoản
- Hủy điểm ranking
- Cấm thi đấu
- Điều chỉnh kết quả tranh chấp
- Duyệt ngân sách marketing lớn
- Ký hợp đồng tài trợ
- Thay đổi luật chơi

CHƯƠNG 6. Roadmap triển khai 180 ngày

Roadmap được chia thành bốn giai đoạn rõ ràng, mỗi giai đoạn có mục tiêu, deliverables và KPI cụ thể.

GIAI ĐOẠN 1

Ngày 0–30

THIẾT KẾ NỀN MÓNG

Việc cần làm

- Chốt luật chơi
- Chốt cấu trúc ranking
- Chốt membership
- Chốt data model
- Chốt app MVP
- Chốt dashboard vận hành

Kết quả cần có

- Rulebook v1
- Ranking formula v1
- Membership policy v1
- Data dictionary v1
- MVP wireframe
- Dashboard mẫu

GIAI ĐOẠN 2

Ngày 31–60

XÂY MVP

Tính năng bắt buộc

- Đăng ký user
- Membership
- Booking sân
- Nhập kết quả
- Tính điểm cơ bản
- Dashboard admin
- Báo cáo trận đấu

**KPI**

User 5.000	Trận test 1.000	Sân pilot 10 <i>Sai lệch ranking < 5%</i>
-----------------------------	----------------------------------	--

**GIẢI ĐOẠN
3****Ngày 61–90****PILOT VẬN HÀNH THẬT****Tính năng nâng cấp**

- Matchmaking
- Tournament engine
- Fraud detection cơ bản
- Marketing automation
- QR check-in
- Payment gateway

KPI

User 20.000	Member 5.000	Trận / Giải / Doanh thu 10.000 <i>3 giải · 3 tỷ</i>
------------------------------	-------------------------------	---

**GIẢI ĐOẠN
4****Ngày 91–180****SCALE TOÀN QUỐC****Tính năng nâng cấp**

- AI Control Tower realtime
- Dynamic pricing
- Sponsor reporting
- Advanced ranking
- Full tournament automation
- Finance dashboard

KPI 180 ngày



User 50–80K	Paid member 20.000	Sân / Trận 50 50.000 trận
-----------------------	------------------------------	--

Doanh thu 10–15 tỷ	Tài trợ cam kết 10 tỷ	Phủ Toàn quốc
------------------------------	---------------------------------	-------------------------

CHƯƠNG 7. Tech Blueprint đề xuất

7.1 Frontend

- Mobile App: Flutter hoặc React Native
- Web Admin: React
- Web Portal cho sponsor / CLB

7.2 Backend

- Node.js hoặc Python FastAPI
- Microservices

Các service chính

- User Service
- Membership Service
- Booking Service
- Match Service
- Ranking Service
- Tournament Service
- Payment Service
- Notification Service
- Fraud Service
- Sponsor Service
- Finance Service

7.3 Database

- PostgreSQL — dữ liệu giao dịch
- Redis — realtime / cache
- Data Lake — dữ liệu lớn
- Vector DB — AI assistant và search

7.4 AI Layer

- Recommendation model
- Fraud detection model
- Ranking adjustment model
- Churn prediction model
- Sponsor matching model

- Marketing segmentation model

7.5 Integration

- Payment
- SMS / Zalo / Email
- CRM
- POS sân
- E-commerce thiết bị
- Camera / check-in nếu cần
- Social media platform

CHƯƠNG 8. AI Assistant theo từng vai trò

AI cho người chơi

- Gợi ý sân
- Gợi ý đối thủ
- Giải thích ranking
- Nhắc lịch
- Phân tích phong độ
- Gợi ý giải phù hợp

AI cho chủ sân

- Dự báo công suất
- Gợi ý giá
- Gợi ý khuyến mãi
- Báo cáo doanh thu
- Cảnh báo giờ chết

AI cho BTC giải

- Tạo bracket
- Xếp lịch
- Gọi trận
- Tính điểm
- Xuất báo cáo

AI cho admin trung ương

- Dashboard realtime
- Cảnh báo KPI
- Phân tích tăng trưởng
- Đề xuất hành động

AI cho sponsor

- Báo cáo hiệu quả
- Insight người chơi
- Đề xuất activation

CHƯƠNG 9. KPI Master toàn hệ thống

KPI người chơi

- User đăng ký
- Paid member
- Active member
- Churn rate
- Tần suất chơi

KPI vận hành

- Số sân
- Công suất sân
- Số trận
- Số giải
- Tỷ lệ no-show

KPI ranking

- Số trận hợp lệ
- Số tranh chấp
- Tốc độ cập nhật điểm
- Tỷ lệ gian lận

KPI tài chính

- Doanh thu membership
- Doanh thu sân
- Doanh thu giải
- Doanh thu thiết bị
- Doanh thu tài trợ
- Lợi nhuận gộp

KPI marketing

- Cost per user
- Cost per paid member
- Conversion rate
- Retention rate
- Referral rate

CHƯƠNG 10. Rủi ro và biện pháp kiểm soát

Rủi ro	Biện pháp kiểm soát
1. Ranking bị nghi ngờ thiếu minh bạch	Công khai logic điểm · Có log từng trận · Có cơ chế khiếu nại · Có hội đồng ranking
2. Gian lận kết quả	QR check-in · Xác nhận hai chiều · GPS · AI phát hiện bất thường
3. App khó dùng	MVP cực đơn giản · 3 thao tác chính: đặt sân – chơi – nhập kết quả · Không nhồi quá nhiều tính năng giai đoạn đầu
4. Chủ sân không hợp tác	Chứng minh tăng công suất sân · Chia sẻ data khách · Hỗ trợ marketing cho sân
5. Sponsor không thấy hiệu quả	Báo cáo định kỳ · Chỉ số exposure rõ ràng · Activation gắn với người chơi thật

CHƯƠNG 11. Nguyên tắc triển khai

Mười nguyên tắc vàng

- Không xây app quá lớn ngay từ đầu
- MVP phải chạy được trong 60 ngày
- Ranking phải minh bạch từ ngày đầu
- Mọi giao dịch phải đi qua hệ thống
- AI chỉ tự động hoá phần lặp lại
- Quyết định nhảy cảm phải có người duyệt
- Data là tài sản chiến lược số 1
- Sponsor phải được bán bằng dữ liệu, không bán cảm tính
- Community phải đi trước doanh thu
- Control Tower phải nhìn được realtime

CHƯƠNG 12. Kết luận Phần I

Hệ thống AI tự động vận hành toàn bộ ecosystem phải được thiết kế như một nền tảng điều hành thể thao – cộng đồng – thương mại – dữ liệu.

Nếu triển khai đúng, AI sẽ giúp:

- Giảm 50–70% nhân sự vận hành thủ công
- Tăng công suất sân
- Giữ chân người chơi tốt hơn
- Tính ranking minh bạch hơn
- Tổ chức giải nhanh hơn
- Bán tài trợ có cơ sở dữ liệu hơn
- Tạo lợi thế cạnh tranh rất khó sao chép

THÔNG điệp cuối Phần I

Mô hình cuối cùng không phải là “một môn thể thao mới”, mà là:

MỘT HỆ ĐIỀU HÀNH THỂ THAO ĐẠI CHÚNG

có khả năng nhân rộng toàn quốc và xuất khẩu ra khu vực.

PHẦN



WAR-ROOM 120 DAYS

TOTEN National Rollout · Smart Play. Full Power Play.

ĐỊNH HƯỚNG TRIỂN KHAI

Triển khai War-Room 120 Days theo chuẩn điều hành cấp Liên đoàn: có mục tiêu, cấu trúc tổ chức, nhịp vận hành, kế hoạch 16 tuần, KPI tuần, dashboard, cơ chế thưởng/phạt và ngân sách kiểm soát.

Mục tiêu: từ 0 → vận hành thật trên toàn quốc (pilot mở rộng), có member, có rating/ranking beta, có giải và có doanh thu ban đầu.

CHƯƠNG 1. Mục tiêu 120 ngày

Bốn nhóm mục tiêu cốt lõi cho 120 ngày — Outcome rõ ràng, đo lường được.

1.1 Quy mô

CLB / điểm chơi 100 ≥ 4 vùng	Người chơi thử 20.000	Chơi thường xuyên 10.000
---	---------------------------------	------------------------------------

Member trả phí 5.000 Basic + Ranked	Vùng phủ HCM · HN · ĐN · Tây Nam Bộ	Vệ tinh Có
--	---	----------------------

1.2 Hệ thống

- **Rulebook v1.0** — ban hành chính thức
- **Ball v1.0** — chốt 2 biến thể: Soft / Match
- **Membership MVP** — chạy thật
- **Rating (beta) + Ranking (beta)** — hoạt động

1.3 Thi đấu & truyền thông

- ≥ 120 giải CLB / Local
- ≥ 8 Provincial Cup
- 01 National Pilot Championship — livestream chuẩn broadcast
- ≥ 300.000 lượt xem / giải lớn

1.4 Tài chính (120 ngày)

Cấu trúc doanh thu mục tiêu

Doanh thu tích lũy: 15–25 tỷ

Nguồn		Doanh thu mục tiêu
Membership		3 – 5 tỷ
Thiết bị		5 – 10 tỷ
Giải đấu		2 – 4 tỷ
Tài trợ		5 – 10 tỷ
TỔNG CỘNG		15 – 25 tỷ

CHƯƠNG 2. Cấu trúc War-Room

Sơ đồ tổ chức War-Room: Core Command điều hành 4 Squad chuyên trách.



2.1 Core Command — Trung tâm

Vai trò	Vai trò chính
Program Director (PD)	Chịu trách nhiệm P&L + KPI
Sport Director (SD)	Luật, kỹ thuật, HLV, trọng tài
Growth Director (GD)	Marketing, acquisition, conversion
Ops Director (OD)	CLB, sân, giải, logistics
Data & Tech Lead (DTL)	Membership, rating, ranking, dashboard
Commercial Lead (CL)	Tài trợ, thiết bị, doanh thu

2.2 Bốn Squad vận hành

Squad	Phạm vi
CLUB SQUAD	Mở CLB, chuẩn hoá sân
PLAYER SQUAD	Acquisition → Member → Retention
COMPETITION SQUAD	Lịch giải, vận hành, trọng tài
PRODUCT SQUAD	Bóng, vợt, kit, pricing



Quy tắc Squad

Mỗi squad có 1 leader + KPI tuần. Squad là đơn vị thực thi nhỏ nhất, chịu trách nhiệm trực tiếp với Core Command theo chu kỳ tuần.

CHƯƠNG 3. Nhịp điều hành

Ba lớp nhịp điều hành: ngày — tuần — tháng. Đây là yếu tố quan trọng nhất để giữ tốc độ thực thi suốt 120 ngày.

3.1 Daily — 30–45 phút

Họp đầu giờ — kiểm tra chỉ số sống còn

- New signups (Free ID / Member)
- Số người chơi thật / ngày
- Số trận ghi nhận
- Lỗi kỹ thuật (bóng / vợt / sân)
- Sự cố CLB

3.2 Weekly — 90 phút (Thứ 2)

Review tuần — quyết định Go/Stop/Scale

- KPI tuần trước vs kế hoạch
- Top 10 CLB / Bottom 10 CLB
- Conversion funnel
- Doanh thu theo nguồn
- Quyết định nhanh: Go / Stop / Scale

3.3 Monthly — Half-day

Review toàn quốc — điều chỉnh chiến lược

- Review toàn quốc
- Điều chỉnh luật / ball nếu cần (chỉ 1 lần / tháng)
- Ký thêm CLB & sponsor

CHƯƠNG 4. Kế hoạch 16 tuần

Bốn phase, mỗi phase 2–4 tuần. Mỗi phase có mục tiêu, deliverable và KPI cộng dồn rõ ràng.

Tổng quan timeline 16 tuần

PHASE	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16
PHASE 0																
PHASE 1																
PHASE 2																
PHASE 3																
PHASE 4																

PHASE 0	Tuần 1–2	LOCK FOUNDATION
---------	----------	-----------------

Mục tiêu

Khoá chuẩn kỹ thuật + mở kênh data.

Deliverables

- Rule v0.95 (đóng băng để test)
- 3 mẫu bóng test → chọn shortlist 2
- 2 mẫu vợt test
- Landing + Membership MVP (Free ID + Basic)
- Ký 10 CLB nòng cốt

KPI

Đăng ký 2.000	Người chơi thử 500	HLV / Trọng tài pilot 50
-------------------------	------------------------------	------------------------------------

PHASE 1	Tuần 3–6	PILOT HARD
---------	----------	------------

Mục tiêu

Test thực địa — chốt bóng / vợt / luật.

Hoạt động

- 10 CLB chạy 2–4 buổi / tuần
- 100–300 trận test / tuần
- 6–10 mini events

Chốt

- **Ball v1.0** (Soft / Match)
- **Racket spec v1.0**
- **Rule v1.0**

KPI (cộng dồn)

Người chơi thử 5.000	Basic Member 1.500	Trận có dữ liệu 1.000
--------------------------------	------------------------------	---------------------------------

PHASE 2

Tuần 7–10

CONTROLLED LAUNCH

Mục tiêu

Mở rộng có kiểm soát + bắt đầu doanh thu.

Hoạt động

- Mở 30 CLB
- Ra mắt Ranked Member
- Khởi chạy Rating Beta + Ranking Beta
- 30–40 giải CLB / Local
- Bán Starter Kit

KPI (cộng dồn)

Người chơi thử 10.000	Basic / Ranked 3.000 / 1.500	Doanh thu 6 – 10 tỷ
---------------------------------	--	-------------------------------

**PHASE 3****Tuần 11–14****SCALE REGIONAL****Mục tiêu**

Phủ 4 vùng trọng điểm.

Hoạt động

- 60–80 CLB
- Provincial Cup (8 tỉnh / thành)
- Chuẩn hoá Certified Club / Coach / Referee
- Tối ưu funnel (Trial → Member)

KPI (cộng dồn)

Người chơi thử 15.000	Member 7.000	Giải / Doanh thu 80–100 10 – 18 tỷ
--	-------------------------------	--

PHASE 4**Tuần 15–16****NATIONAL MOMENT****Mục tiêu**

Tạo “điểm nổ quốc gia”.

Hoạt động

- TOTEN National Pilot Championship
- Broadcast package (logo motion, scoreboard)
- Công bố Top Ranking
- Ký Title Sponsor

KPI (cộng dồn 120 ngày)

Người chơi thử 20.000	Chơi thường xuyên 10.000	Member trả phí 5.000
--	---	---------------------------------------

CLB 100	Doanh thu 15–25 tỷ	National Champ. 01
--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

CHƯƠNG 5. Funnel tăng trưởng

Funnel tăng trưởng phải được theo dõi hàng ngày. Đây là chuỗi chỉ số sống còn của 120 ngày triển khai.

Mô hình funnel

TRAFFIC	→	Đầu phễu
SIGNUP	→	100%
TRIAL	→	≥ 30%
BASIC	→	≥ 40%
RANKED	→	≥ 30%
RETENTION 30 NGÀY	→	≥ 60%

Tỷ lệ chuyển đổi mục tiêu

Bước	Tỷ lệ mục tiêu
Signup → Trial	≥ 30%
Trial → Basic	≥ 40%
Basic → Ranked	≥ 30%
30-day retention	≥ 60%

CHƯƠNG 6. Dashboard quốc gia (realtime)

Bốn nhóm dashboard chính, hiển thị realtime cho Core Command và các Squad leader.

6.1 Player Metrics

- New Free ID / ngày
- Active players / ngày
- Matches / ngày
- Avg rally length (pilot)

6.2 Club Metrics

- CLB active
- Sessions / CLB / tuần
- Players / CLB / tuần
- Revenue / CLB

6.3 Competition

- Số giải / tuần
- Số trận / giải
- Participation rate
- On-time rate

6.4 Commercial

- Membership revenue
- Equipment revenue
- Sponsorship booked
- ARPU

CHƯƠNG 7. Chính sách thưởng – phạt

7.1 CLB

THƯỞNG

- Top 10 CLB (player + revenue): bonus + ưu tiên giải cấp cao

PHẠT

- Không báo cáo data → ngưng chứng nhận
- Dùng bóng / vợt sai chuẩn → loại khỏi hệ thống

7.2 HLV

THƯỞNG

- Theo số học viên chuyển đổi member
- Theo số VĐV vào giải

PHẠT

- Dạy sai luật → cảnh báo / treo chứng chỉ

7.3 BTC giải

THƯỞNG

- Giải đủ chuẩn + đúng giờ + đủ data

PHẠT

- Nhập sai kết quả → trừ điểm chứng nhận

CHƯƠNG 8. Ngân sách War-Room (120 ngày)

Phân bổ ngân sách 11–23 tỷ đồng theo 6 hạng mục:

Marketing	3 – 6 tỷ	3 – 6 tỷ
Setup CLB & TB	2 – 5 tỷ	2 – 5 tỷ
Giải đấu	2 – 4 tỷ	2 – 4 tỷ
R&D Bóng / Vợt	1,5 – 3 tỷ	1,5 – 3 tỷ
Tech / MVP	1,5 – 3 tỷ	1,5 – 3 tỷ
Nhân sự	1 – 2 tỷ	1 – 2 tỷ

Bảng chi tiết

Hạng mục	Ngân sách
R&D bóng / vợt + sản xuất mẫu	1,5 – 3 tỷ
Tech (MVP + ranking beta)	1,5 – 3 tỷ
Marketing 120 ngày	3 – 6 tỷ
Setup CLB & thiết bị	2 – 5 tỷ
Giải đấu (local → national)	2 – 4 tỷ
Nhân sự War-Room	1 – 2 tỷ
TỔNG CỘNG	11 – 23 tỷ

Nguyên tắc ngân sách

Ngân sách được phân bổ linh hoạt theo phase. Phase 0–1 ưu tiên R&D + Tech; Phase 2 ưu tiên Marketing + CLB; Phase 3–4 dồn lực cho giải đấu và National Moment.

CHƯƠNG 9. Nguyên tắc vàng

Bảy nguyên tắc bất di bất dịch để không vỡ hệ thống trong 120 ngày.

Bảy nguyên tắc vàng

- **Chốt bóng sớm ($\leq$ tuần 6)** — không thay đổi liên tục
- **Membership mở ngay từ tuần 1** — thu data từ đầu
- **Rating / Ranking chạy beta từ tuần 7** — tạo động lực quay lại
- **CLB là trung tâm** — không triển khai rời rạc
- **Giải đấu mỗi tuần** — giữ nhịp hệ sinh thái
- **Truyền thông = kéo người đến sân** — không chỉ view
- **Không “game hoá”** — luôn giữ DNA tennis (vợt có dây, điểm 15–30–40)

CHƯƠNG 10. Kết luận Phần II

War-Room 120 ngày này biến TOTEN từ:

- Ý tưởng → vận hành thật
- Thử nghiệm → hệ thống có dữ liệu
- Phong trào → nền tảng thể thao có doanh thu

THÔNG ĐIỆP CUỐI PHẦN II

Nếu triển khai đúng nhịp:

SAU 120 NGÀY

TOTEN đã là một mini-ecosystem tennis hoạt động trên toàn quốc,
sẵn sàng bước sang giai đoạn 12–24 tháng để scale mạnh và mở quốc tế.



PHẦN



WAR-ROOM PLAYBOOK

TOTEN · 120 Days · Operational Playbook

CHUẨN PLAYBOOK

Playbook được thiết kế dạng tài liệu điều hành thực chiến — dùng trực tiếp cho Ban LĐ, các Squad và CLB.

Cấu trúc theo chuẩn: mục tiêu → cấu trúc → SOP → checklist tuần / ngày → KPI → biểu mẫu → RACI → kiểm soát rủi ro.

CHƯƠNG 0. Executive Summary

Bản tóm tắt một trang dùng để trình Liên đoàn.

Mục tiêu 120 ngày

CLB 100	Người chơi thử 20.000	Chơi thường xuyên 10.000
Member trả phí 5.000	Giải CLB / Local ≥ 120	Giải quốc gia pilot 01

Doanh thu tích lũy

15 – 25 TỶ ĐỒNG

Bốn nguyên tắc nền tảng

Nguyên tắc nền tảng

- **Giữ DNA tennis** — vợt có dây, điểm 15–30–40
- **Chốt bóng v1.0 $\leq$ tuần 6**
- **Membership mở từ tuần 1** — Rating / Ranking chạy từ tuần 7
- **CLB là trung tâm** — giải đấu là động lực — data là tài sản

CHƯƠNG 1. Cấu trúc tổ chức War-Room

Sơ đồ tổ chức đầy đủ: Core Command (6 Director) — 4 Squad — chuỗi báo cáo trực tiếp về Program Director.



1.1 Core Command

Vai trò	Trách nhiệm chính	KPI chính
Program Director (PD)	P&L, quyết định cuối	Doanh thu, CLB, Member
Sport Director (SD)	Luật, bóng, vợt, HLV	Rule v1.0, Ball v1.0, HLV
Growth Director (GD)	Marketing, funnel	Signups, Conversion
Ops Director (OD)	CLB, sân, giải	#CLB, #Giải, On-time
Data & Tech Lead (DTL)	Membership, Rating / Ranking	DAU, Matches, Data integrity
Commercial Lead (CL)	Tài trợ, thiết bị	Sponsorship, revenue Equipment

1.2 Squad

Squad	Phạm vi
CLUB	Mở & chuẩn hoá CLB
PLAYER	Acquisition → Conversion → Retention
COMPETITION	Lịch giải, trọng tài, vận hành
PRODUCT	Bóng, vợt, kit, giá

CHƯƠNG 2. Nhịp điều hành (SOP)

2.1 Daily — 30–45 phút

Theo dõi hằng ngày

- New signups / Trial / Member (Basic, Ranked)
- Active players / ngày
- Matches / ngày
- Lỗi kỹ thuật (bóng / vợt / sân)
- Sự cố CLB

2.2 Weekly — Thứ 2 / 90 phút

Review tuần

- KPI tuần vs kế hoạch
- Top / Bottom 10 CLB
- Funnel conversion
- Doanh thu theo nguồn
- Quyết định Go / Stop / Scale

2.3 Monthly — Half-day

Review tháng

- Review toàn quốc
- Điều chỉnh (tối đa 1 lần / tháng): luật / bóng
- Ký thêm CLB & sponsor

CHƯƠNG 3. Roadmap 16 tuần (chi tiết)

Tổng quan timeline 5 phase — thanh ngang thể hiện tuần triển khai của từng phase.

PHASE	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16
PHASE 0																
PHASE 1																
PHASE 2																
PHASE 3																
PHASE 4																

PHASE 0	Tuần 1–2	LOCK FOUNDATION
---------	----------	-----------------

Mục tiêu

Khoá nền tảng + mở kênh data.

Checklist

- Ban hành Rule v0.95 (đóng băng để test)
- Sản xuất 3 mẫu bóng (A / B / C)
- Sản xuất 2 mẫu vợt (mini tennis – có dây)
- Landing + Form + Free ID (MVP)
- Ký 10 CLB nòng cốt (MOU)
- Đào tạo HLV / Trọng tài pilot (1 ngày)
- Video demo (60s + 3 phút)

KPI

Đăng ký ≥ 2.000	Trial ≥ 500	HLV / Ref ≥ 50
---------------------------	-----------------------	--------------------------

PHASE 1	Tuần 3–6	PILOT HARD
---------	----------	------------

Mục tiêu

Chốt Ball v1.0 – Racket v1.0 – Rule v1.0.

Checklist

- 10 CLB chạy 2–4 buổi / tuần
- ≥ 100 trận test / tuần (ghi data)
- Test 2 mức lưới
- 6–10 mini events
- Survey người mới / tennis player / HLV

KPI

Trial ≥ 5.000	Trận data ≥ 1.000	Output Ball v1.0 <i>Rule v1.0</i>
--	--	---

PHASE 2

Tuần 7–10

CONTROLLED LAUNCH

Mục tiêu

Mở rộng có kiểm soát + bắt đầu doanh thu.

Checklist

- Mở 30 CLB
- Mở Basic & Ranked Member
- Rating (beta) + Ranking (beta) chạy
- 30–40 giải CLB / Local
- Bán Starter Kit
- Ký 1–2 sponsor

KPI

Trial ≥ 10.000	Basic / Ranked 3.000 / 1.500	Doanh thu $\geq 6 - 10$ tỷ
---	---	--

PHASE 3

Tuần 11–14

SCALE REGIONAL



Mục tiêu

Phủ 4 vùng trọng điểm.

Checklist

- 60–80 CLB
- Provincial Cup (≥ 8 tỉnh / thành)
- Certified Club / Coach / Ref (beta)
- Tối ưu funnel (Trial $\rightarrow$ Member)

KPI

Trial ≥ 15.000	Member ≥ 7.000	Giải / Doanh thu $\geq 80-100$ 10 – 18 tỷ
---	---	--

PHASE 4**Tuần 15–16****NATIONAL MOMENT**

Mục tiêu

Điểm nổ quốc gia.

Checklist

- National Pilot Championship (broadcast)
- Công bố Top Ranking
- Ký Title Sponsor
- PR toàn quốc

KPI

CLB 100	Trial / Active 20K / 10K	Paid / Doanh thu 5.000 15 – 25 tỷ
--------------------------	---	---

CHƯƠNG 4. Funnel & KPI

Bốn KPI funnel cần được giữ ổn định trong cả 120 ngày để đảm bảo chuyển đổi không gãy.

TRAFFIC	→	Đầu phễu
SIGNUP	→	100%
TRIAL	→	≥ 30%
BASIC	→	≥ 40%
RANKED	→	≥ 30%

Bước chuyển đổi		KPI mục tiêu
Signup → Trial		≥ 30%
Trial → Basic		≥ 40%
Basic → Ranked		≥ 30%
30-day retention		≥ 60%

CHƯƠNG 5. Membership & Rating / Ranking (SOP ngắn)

5.1 Membership

Hạng	Phí
Free ID	0 đ
Basic	300 – 500K
Ranked	800K – 1,2 triệu
Coach / Ref / Club	Có chứng nhận & phí riêng

5.2 Rating — Trình độ (kiểu UTR)

Công thức Rating

$$R_{\text{new}} = R_{\text{old}} + K \times (R - E) \times G \times C$$

- **K** — theo số trận
- **E** — theo chênh rating
- **G** — theo chênh game
- **C** — theo độ tin cậy

5.3 Ranking — Thành tích (kiểu ATP)

- Điểm theo cấp giải (T100 → T2000)
- **Tính 10 (amateur) / 12 (open) kết quả tốt nhất / 52 tuần**
- **Có điểm rơi 52 tuần**

5.4 Kỷ luật điểm

Hành vi	Mức trừ điểm
Rút giải muộn	-20 → -50 → -100
Bỏ trận	-50 → -100
Gian lận	-200 & khoá tài khoản
Phi thể thao	-50 → -300

CHƯƠNG 6. Club Operations SOP

6.1 Tiêu chuẩn CLB (Certified)

- 2–4 sân TOTEN (line chuẩn, lưới chuẩn)
- Bộ bóng v1.0 (Soft / Match)
- Vợt mini tennis có dây
- ≥ 1 HLV Level 1
- **Lịch chuẩn** — 2 buổi demo + 1 lớp + 1 mini giải / tuần

6.2 Lịch tuần mẫu

Ngày	Hoạt động
Thứ 4	Demo (20–30 người)
Thứ 7	Mini tournament
Chủ Nhật	Beginner class

6.3 Báo cáo CLB (daily / weekly)

- Players / day
- Matches / day
- New members
- Revenue (class / kit / fee)

CHƯƠNG 7. Competition SOP

7.1 Chuẩn giải

- Dùng Rule v1.0 + Ball v1.0
- Trọng tài được đào tạo
- Nhập kết quả ngay sau trận

7.2 Flow trận

Bước	Thời gian
Check-in	15 phút
Warm-up	5 phút
Match	20 – 30 phút
Ký biên bản & nhập hệ thống	Ngay sau trận

7.3 Bộ biểu mẫu

- Match Sheet
- Scorecard
- Incident Report
- Ranking Submission

CHƯƠNG 8. Product SOP — Bóng / Vợt / Kit

8.1 Bóng v1.0 (bắt buộc)

Loại bóng	Đường kính	Khối lượng	Độ nảy
Soft Ball	70 – 74 mm	18 – 24 g	35 – 45 cm
Match Ball	68 – 72 mm	22 – 28 g	40 – 55 cm

Quy chuẩn màu sắc & in ấn

- **Màu** — Neon Yellow / 2 màu (Neon + Orange)
- **In logo TOTEN** — không ảnh hưởng độ nảy

8.2 Vợt

- **Mini tennis có dây** — 160–190 g, 60–80% kích thước
- **Tuyệt đối không dùng paddle**

8.3 Starter Kit

Cấu hình Starter Kit

- **Bao gồm** — 1 vợt + 3 bóng + túi + QR member
- **Giá bán** — 1,2 – 2 triệu
- **Margin** — 25 – 40%

CHƯƠNG 9. Marketing Playbook

9.1 Ba nội dung bắt buộc / tuần / CLB

- 1 video “người mới chơi được”
- 1 highlight match
- 1 ranking update

9.2 Campaign 90 ngày

Campaign	Mục tiêu
Try TOTEN Week	Acquisition đầu phễu
Club League	Giữ nhịp thi đấu địa phương
National Moment	Điểm nổ truyền thông quốc gia

CHƯƠNG 10. Dashboard — Cấu trúc dữ liệu

Player

- New ID / Active / Matches / Retention

Club

- Số CLB active / Sessions / Revenue

Competition

- Số giải / Số trận / On-time rate

Commercial

- Membership / Equipment / Sponsor

CHƯƠNG 11. RACI — Phân định trách nhiệm

R = Responsible · A = Accountable · C = Consulted · I = Informed

Hạng mục	R	A	C	I
Rule / Tech	SD	PD	OD	All
Marketing	GD	PD	CL	All
CLB	OD	PD	GD	All
Ranking	DTL	PD	SD	All
Sponsor	CL	PD	GD	All

CHƯƠNG 12. Risk Control

Rủi ro	Kiểm soát
Lệch tennis	Bắt buộc vợt có dây + điểm 15–30–40
Bóng không chuẩn	Chốt v1.0 ≤ tuần 6
CLB tự phát	Certified Club
Không có data	Membership từ tuần 1
Không giữ người	Ranking từ tuần 7

CHƯƠNG 13. Ngân sách 120 ngày

Hạng mục	Ngân sách
R&D	1,5 – 3 tỷ
Tech	1,5 – 3 tỷ
Marketing	3 – 6 tỷ
CLB & thiết bị	2 – 5 tỷ
Giải đấu	2 – 4 tỷ
Nhân sự	1 – 2 tỷ
TỔNG CỘNG	11 – 23 tỷ

CHƯƠNG 14. Checklist triển khai (in ra dùng ngay)

14.1 Tuần 1–2

- Rule v0.95
- 3 bóng / 2 vợt
- 10 CLB ký
- Landing + Free ID

14.2 Tuần 3–6

- 1.000+ trận test
- Chốt Ball v1.0
- Rule v1.0

14.3 Tuần 7–10

- 30 CLB
- Rating / Ranking beta
- 30–40 giải

14.4 Tuần 11–14

- 60–80 CLB
- 8 Provincial Cup

14.5 Tuần 15–16

- National Championship
- Top Ranking + Title Sponsor

KẾT LUẬN Kết luận Phần III

Playbook này đủ để triển khai TOTEN trên cả ba trục: thời gian, không gian và năng lực vận hành.

Ba kết quả đảm bảo

- Khởi động thật trong 30 ngày
- Scale lên 100 CLB trong 120 ngày
- Có data — có giải — có doanh thu — có tài trợ

THÔNG điệp CUỐI PLAYBOOK

Smart Play. Full Power Play.

TOTEN — National Rollout · 120 Days

**PHẦN
PL****PHỤ LỤC — TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM***Bộ tài liệu vận hành đi kèm Đề án***PHỤ LỤC A Phụ lục A — TOTEN_DASHBOARD.xlsx**

Tập Excel đính kèm cung cấp cấu trúc dashboard vận hành thực tế cho War-Room. Tập bao gồm 8 sheet, mỗi sheet có cấu trúc cột chuẩn để các Squad nhập liệu trực tiếp.

Thông tin tập

- **Tên tập** — TOTEN_DASHBOARD.xlsx
- **Định dạng** — Microsoft Excel (.xlsx)
- **Số sheet** — 8 sheet
- **Mục đích** — Mẫu nhập liệu vận hành cho War-Room

Cấu trúc 8 sheet

Sheet	Cấu trúc cột
1. Dashboard	Metric · Today · Week · Month · Target · %
2. Players	Player ID · Name · City · Rating · Ranking · Matches · Last Active
3. Matches	Match ID · Player A · Player B · Score · Winner · Date · Club · Level
4. Rating	Player · Old Rating · Opponent · Expected · Result · K · New Rating
5. Ranking	Tournament · Level · Position · Points
6. Clubs	Club · Players · Matches · Revenue · Growth %
7. Financial	Month · Membership · Equipment · Tournament · Sponsor · Total
8. Funnel	Step · Users · Conversion %

Hướng dẫn sử dụng

- Sheet Dashboard tổng hợp các chỉ số cốt lõi, được cập nhật hàng tuần



- Sheet Players, Matches, Rating, Ranking là dữ liệu thô — nhập trực tiếp từ App / hệ thống
- Sheet Clubs phục vụ Top / Bottom 10 trong hợp tuần
- Sheet Financial phục vụ báo cáo P&L hằng tháng
- Sheet Funnel phục vụ chu kỳ kiểm tra chuyển đổi hằng tuần

PHỤ LỤC B Phụ lục B — TOTEN_WARROOM_PLAYBOOK.docx

Tập Word đính kèm là khung Playbook (skeleton) gồm 14 chương + Executive Summary. Khung này được thiết kế để các Squad hoàn thiện chi tiết từng chương trong giai đoạn vận hành.

Thông tin tập

- **Tên tập** — TOTEN_WARROOM_PLAYBOOK.docx
- **Định dạng** — Microsoft Word (.docx)
- **Phạm vi** — 120 ngày
- **Cấu trúc** — 14 chương + Executive Summary

Cấu trúc 14 chương

#	Chương
0	Executive Summary
1	Strategic Overview
2	War-Room Structure
3	Operating System (Daily / Weekly / Monthly)
4	16-Week Execution Plan
5	Club Operations
6	Player & Membership System
7	Rating & Ranking System
8	Competition System
9	Product System (Ball / Racket)
10	Marketing System
11	Financial Model
12	Dashboard & Reporting
13	Risk Control

Hướng dẫn triển khai

- Sử dụng làm khung chuẩn để các Squad fill nội dung chi tiết theo thực tế từng vùng
- Mỗi chương được cập nhật sau review tháng — đảm bảo Playbook luôn đồng bộ với thực tế vận hành
- Bản Master luôn được đặt tại thư mục dùng chung của War-Room

— HẾT —

LIÊN ĐOÀN QUẦN VỢT VIỆT NAM

Vietnam Tennis Federation (VTF) · Phiên bản chính thức · Lưu hành nội bộ